Sprint Backlog Completo (Sem prefixo US)

Sprint 1 - Jan (1ª quinzena)

- Abertura de Ticket (Cliente) 5SP
- Abertura de Ticket (Agente) 5SP
- Priorização e Categorização de Ticket 3SP

Sprint 2 - Jan (2ª quinzena)

- Visualização e Rastreamento de Ticket (Cliente) 8SP
- Visualização e Gestão de Ticket (Agente) 8SP
- Respostas Automáticas 3SP

Sprint 3 - Fev (1^a quinzena)

- Atribuição e Reatribuição de Ticket 5SP
- Comunicação no Ticket 5SP
- Autenticação Segura de Usuários 8SP

Sprint 4 - Fev (2^a quinzena)

- Definição e Monitoramento de SLA 8SP
- Fechamento de Ticket 3SP
- Controle de Acesso Baseado em Papéis 5SP

Sprint 5 - Mar (1ª quinzena)

- Criação de Artigos na Base de Conhecimento 8SP
- Pesquisa na Base de Conhecimento (Cliente) 5SP

Sprint 6 - Mar (2ª quinzena)

- Portal de Autoatendimento 8SP
- Feedback sobre Artigos 3SP

Sprint 7 - Abr (1^a quinzena)

- Escalonamento Automático de Tickets 8SP
- Regras de Atribuição Automática 8SP

Sprint 8 - Abr (2ª quinzena)

- Relatórios de Desempenho de Agentes 8SP
- Relatórios de Volume e Tendências de Tickets 8SP

Sprint 9 - Mai (1^a quinzena)

- Relatórios de SLA 5SP
- Pesquisa de Satisfação do Cliente (CSAT/NPS) 5SP

Sprint 10 - Mai (2ª quinzena)

- Criação e Gestão de Perfis de Agentes 8SP
- Criação e Gestão de Equipes 5SP

Sprint 11 - Jun (1^a quinzena)

- Ferramentas de Colaboração Interna 8SP
- Notificações Personalizáveis 5SP

Sprint 12 - Jun (2ª quinzena)

- Auditoria de Ações 8SP
- Conformidade com LGPD/GDPR 5SP

Sprint 13 - Jul (1ª quinzena)

- Testes de Integração e Performance 13SP
- Otimização de Desempenho 8SP

Sprint 14 - Jul (2ª quinzena)

- Correção de Bugs e Ajustes Finais 8SP
- Documentação Técnica e de Usuário 5SP

Sprint 15 - Ago (1ª quinzena)

- Preparação para Lançamento 5SP
- Lançamento Inicial (MVP) 3SP

Sprint 16 - Ago (2ª quinzena)

- Monitoramento Pós-Lançamento 5SP
- Coleta de Feedback de Úsuários 3SP

Sprint 17 - Set (1ª quinzena)

- Análise de Dados e Sugestões de Melhoria 8SP
- Backlog de Melhorias (Novas Features) 5SP

Sprint 18 - Set (2ª quinzena)

Desenvolvimento de Melhorias Prioritárias - 8SP

Refinamento de Funcionalidades Existentes - 5SP

Sprint 19 - Out (1ª quinzena)

- Análise de Requisitos de Escalabilidade 5SP
- Implementação de Otimizações de Banco de Dados 8SP

Sprint 20 - Out (2ª quinzena)

- Otimização de Infraestrutura 8SP
- Preparação para Integrações Avançadas 5SP

Sprint 21 - Nov (1ª quinzena)

- Manutenção Preventiva 5SP
- Suporte a Usuários e Resolução de Incidentes 8SP

Sprint 22 - Nov (2ª quinzena)

- Revisão do Projeto e Lições Aprendidas 8SP
- Planejamento para o Próximo Ano 5SP